
RELATÓ RIÓ DE EXECUÇA Ó – 
AGÓSTÓ 2022 

 

 Objeto da Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JARDIM DE 

INFÂNCIA: PROFESSORA ORLANDINA DE NAZARETH 

PINTO DA ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

ALMEIRIM-PA. 

 Nome do Contratado: FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 

LTDA 

 Local de Execução da Obra: ALMEIRIM - PARÁ 

 ÓRGÃO: 06 FUNDEB – ALMEIRIM 

 UNIDADE: 0601 FUNDEB – ALMEIRIM 

 AÇÃO: 12.361.0009.1.039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DAS ESCOLAS 

 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E 

INSTALAÇÕES 

 Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO  

 Número do Processo Licitatório: 2022.0331001 SEDUC - PMA 

 Data de Início da Obra: 19/03/2022 

 Data de Fim da Obra: 19/09/2022 

 Valor Total da Obra: R$ 2.576.349,39 

 Valor Total Aplicado: R$ 2.576.349,39 

 Percentual total aplicado: 100%  

 Percentual mensal aplicado: 100% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 107.179,01 

 

 

 

 

 



RELATÓ RIÓ DE EXECUÇA Ó - AGÓSTÓ 

 

• Objeto da Obra: MANUTENÇÃO GERAL, REFORMA COM 

ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ALMEIRIM E CONSTRUÇÃO DE ANEXOS, DE ACORDO COM 

AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E SEUS 

ANEXOS, QUE SÃO PARTE INTEGRANTES DO PRESENTE 

INDEPENDENTEMENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES. 

• Nome do Contratado: A & C NAVEGAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA 

• Local da Execução do Projeto: ALMEIRIM - PA 

• Origem do Recurso: Órgão: 04 Fundo Municipal de Saúde 

• Unidade Orçamentária: 0401 Fundo Municipal de Saúde 

• Projeto Atividade: 10.122.0010.2.085 – Obras e Instalações  

• Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações 

• Fonte de Recursos: 16310000 

• Valor do contrato Inicial do Contrato: R$ 9.993.255,04 

• Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO  

• Número do Processo Licitatório: 2022.0520001 – SESPA 

• Data de Início da Obra: 07/06/2022 

• Data de Fim da Obra: 07/12/2023 

• Valor Total da Obra: R$ R$ 9.993.255,04 

• Valor Total Aplicado: R$ R$ 9.993.255,04 

• Percentual total aplicado: 100%  

• Percentual mensal aplicado: 7,85% 

• Valor aplicado no mês vigente: R$ 784.582,68 

 

 

 

 

 


